

御見積書

(株)トライアルテクノロジー

御中

波多野 弘一

様

システム名	(採番待ち)
プロジェクト名	(採番待ち)
発注枝番	(採番待ち)
発注内容	生鮮IF増分（自動補充 生鮮IF）
PJ形態	プロジェクト
見積金額	5,000,000 円（税抜き）
支払条件	検収月20日〆翌月払い
見積有効期限	1ヶ月間

TRE-CHINA青島
中国・山東省青島市市北区龍城路39号
二十世紀広電産業園10階
TEL：86-532-85938100

李萌	宮相聡	臧鵬仕
----	-----	-----

No.	タスク	単価	工数(人日)	金額(円)
1	調査・Mapping	40,000	39.5	1,580,000
2	詳細設計・開発・単体テスト	27,500	104.0	2,860,000
3	プロジェクト管理	40,000	14.0	560,000
4	基本設計			
5	概要設計			
6	結合テスト仕様書			
7	結合テスト			
8	総合テスト仕様書			
9	総合テスト			
10	操作マニュアル			
11	移行準備			
12	移行作業			
13	本番稼働立会い			
小計			157.5	5,000,000
契約形態		開発	消費税	0%
見積合計				5,000,000

納品回数	納品条件	納品月	検収月	金額(税抜)
1回目	生鮮IF増分 調査・Mapping完了	202610	202611	1,580,000
2回目	生鮮IF増分 詳細設計・開発・単体テスト完了	202612	202701	3,420,000
検収金額合計：				5,000,000

備考	・本見積の範囲は調査・Mapping～詳細設計・開発・単体テストです。結合テスト以降、移行、本番稼働立会い、生鮮基幹／生鮮発注統合本体、@rms／EOS、倉庫系は含みません。 ・店舗系12本の既存IFは、先方協議での流用方針を前提とします。当社は協議に未同席のため、流用可否の突合を本見積（流用確認・残件）に含みます。 ・IF番号 S11～S26 は仮採番です。前提（流用判定・生鮮データ作成時刻・連携先仕様）が変わる場合は、再見積のうえ調整します。 ・体制4名、2026/10/05着手、完了目安は2026/12/08です（着手遅れ・前提変更は後ろ倒し）。
----	---

◆作業タスク別見積

(採番待ち):生鮮IF増分

タスク		CHN			
		役割	単価	工数	金額
1	調査・Mapping	SE	40,000	39.5	1,580,000
2	詳細設計・開発・単体テスト	SE	27,500	104.0	2,860,000
3	プロジェクト管理	SE	40,000	14.0	560,000
4	基本設計				
5	概要設計				
6	結合テスト仕様書				
7	結合テスト				
8	総合テスト仕様書				
9	総合テスト				
10	操作マニュアル				
11	移行準備				
12	移行作業				
13	本番稼働立会い				
合計				157.5	5,000,000

◆機能別見積

(採番待ち):生鮮IF増分

NO	機能	IF名称（仮採番）	区分	新規/ 既存	調査・ Mapping	詳細 設計	開発	単体 テスト	内訳 なし	合計
1	生鮮発注勧告	生鮮発注勧告(当日分) (S24)	IF	新規	5.0	7.5	7.5	6.5	0.0	26.5
2		生鮮発注勧告(翌日以降分) (S25)	IF	新規	2.5	3.5	4.0	3.5	0.0	13.5
3		生鮮勧告→発注統合変換 (S26)	IF	新規	5.0	6.0	6.0	5.0	0.0	22.0
4	生鮮入荷・発注	生鮮入荷実績 (S11)	IF	差分	4.0	4.5	6.0	4.0	0.0	18.5
5		生鮮入荷予定 (S12)	IF	差分	5.0	5.5	7.5	4.5	0.0	22.5
6		生鮮発注スケジュール (S13)	IF	差分	5.0	5.5	7.5	4.5	0.0	22.5
7	流用確認・残件	店舗系12本の流用突合	調査	流用	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
8		倉庫系対象外の整理	調査	流用	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
9		GCSアップロード要否の最終確認	調査	流用	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
10	非生鮮Phase2波及	伝票区分・振替の注記反映	改修	既存	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
				小計	39.5	32.5	38.5	28.0	5.0	143.5
				PJ管理						14.0
				合計						157.5

※ 詳細設計・開発・単体テストは、各IFの Layer①（IF本体）と Layer③（取込側）を合算。
※ 内訳なし＝非生鮮Phase2への波及対応（伝票区分・振替の注記反映）。内訳は設計時に確定。
※ 調査・Mapping は高5／中4／低3の難易度で積算。流用確認・残件は調査・Mapping 区分に計上。

◆工程計画

(採番待ち):生鮮IF増分

タスク		工数	10月	11月	12月									
1	調査・Mapping	39.5	39.5											
2	詳細設計・開発・単体テスト	104.0	32.5	64.5	7.0									
3	プロジェクト管理	14.0	4.0	7.0	3.0									
4	基本設計													
5	概要設計													
6	結合テスト仕様書													
7	結合テスト													
8	総合テスト仕様書													
9	総合テスト													
10	操作マニュアル													
11	移行準備													
12	移行作業													
13	本番稼働立会い													
合計		157.5	76.0	71.5	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 体制4名、2026/10/05着手、完了目安2026/12/08（概算）。月別は営業日按分の概算で、着手遅れ・前提変更により変動します。
※ 10/12・11/3・11/23の祝日を控除。